

Opstilling af SMART mål for projekt KOBRA

Transnationale aktiviteter	Specifikt	Målbart	Attrak.	Realistisk	Tidsrum
Transnationalt uddannelseskoncept	Øge tilgængeligheden af uddannelse omkostningseffektivisere og øge fleksibiliteten	Et antal virksomheder/ antal partnere har oplevet at uddannelse er blevet mere tilgængelig og at omkostningerne er reduceret. Evaluering efter hver samling	ja	ja	Se evt. projektplan for tidsrum
CO-SY	Kompetencemæglerne er yderligere professionaliseret	Evaluering/måling efter hver samling med henblik på at fastlå om deltagerne oplever øget vidensniveau	ja	ja	Der afholdes tre samlinger inden udgangen af projektet. . Se evt. projektplan for tidsrum
Praktik	Kompetencemæglerne er yderligere professionaliseret	25 antal praktikudvekslinger har fundet sted inden udgangen af projektet Vi forventer derudover at evaluators netværksanalyse kan bidrage til evalueringen.	ja	ja	.Se evt. projektplan for tidsrum
Transnationale analyse møder	Fælles mønstre og forskelligheder er identificeret inden for udvalgte brancher	Evaluering efter hver samling. Herunder opsamling på om der nationalt er etableret tættere analysesamarbejde med regionale analyseunit.	Ja	ja	Der afholdes 2- 3 møder inden udgangen af projektet . Se evt. projektplan for tidsrum
Kommunikation og formidling	Spridning/deling af resultatet i projektes hovedaktiviteter	Sociale medier er taget i anvendelse for at sprede projektes resultater, der er etableret sites hvor projekresultater formidles . Nyhedsbrev er udgivet løbende	ja	ja	Målingen ved afrapportering

Fråmjå hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet genom integrering av gränsöverskridande arbetsmarknader, inklusive gränsöverskridande rörlighet, gemensamma lokala sysselsättningsinitiativ, informations- och rådgivningstjänster samt gemensam utbildning.

Öka antalet gränsarbetspendlare

Øge og forbedre samarbejdet mellem de rådgivende og vejledende aktører på arbejdsmarkedet ved at afprøve nye samarbejdskonstruktioner mellem uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsserviceorganisationer på lokalt og regionalt plan i både Danmark, Sverige og Norge.

Bedre samarbejde på tværs af aktører og lande i regionen (professionalisering)

Øget kendskab til virksomhedernes behov (evidensbaseret)

Udviklet uddannelseskoncepter baseret på afdækkede behov og øget samarbejde (udvikling)

Hvorfor

KOMPETENSMÅKLARE

ANALYS

BEHOVSBASERAD UTBILDNING

Kompetencemæglerne er yderligere professionaliseret

Fælles mønstre og forskelligheder er identificeret inden for udvalgte brancher

Projektets hovedresultater er spredt/delt

Øge tilgængeligheden af uddannelse, omkostningseffektivisering og øge fleksibiliteten

Der afholdes fagsamlinger for udvikling, testning og deling af arbejdsværktøj



Der er gennemført en række praktik /jobskuggningsforløb



Der gennemføres en række transnationale analyse møder



Der arbejdes med transnational kommunikation og formidling . Herunder at flere kan fungere som "story-teller"



En række transnational uddannelseskoncepter er etableret og afprøvet

Hvordan

NÄTVERK/ SAMARBETE

PLANER

STRATEGIER/ PLANER

SAMARBETE

Cosy netværk er etableret

Min. 25 praktikudvekslinger har fundet sted

Metoder er benchmarked, best practices er drøftet. Herunder drøftelser af mangel/efterspørgsel på arbejdskraft. Som efterfølgende udmøntes i regionale adfærdsændringer

Sociale medier er taget i anvendelse for at sprede projektes resultater, der er etableret sites hvor projektresultater formidles . Nyhedsbrev er udgivet løbende

2 koncepter er gennemprøvet og afprøvet

Hvad

Der afholdes tre samlinger inden udgangen af projektet. Evaluering /måling efter hver samling .

Netværksanalyse via evaluator kan medvirke til at fastslå værdien af praktikantforløbet

Evaluering finder sted efter hver samling .

Antal hits på div . Sites måles gennem projektperioden og der er opnået større viden om KOBRA blandt partnerinstitutionerne

Et antal virksomheder/ antal partnere har oplevet at uddannelse er blevet mere tilgængelig og at omkostninger er reduceret

Transnationale aktiviteter er markeret med grønt

MÅL	okt. 17	nov. 17	dec.17	jan.18	feb.18	marts.18	april. 18	maj.19	juni.18	juli.18	aug.18
Kompetencemæglere er yderligere professionaliseret											
Praktikbesøg ved Aarhus Tech er gennemført											
COSY nätverksträff i Arenddal gennemført				24-25 jan.							
Kompetencemægler har anvendt nye værktøjer, som de er blevet præsenteret for på COSY											
Værktøjskassen er endeligt udviklet											
Transnationalt partnermøde afholdt		28-30. nov							10-12.juni DK		
Jobskygning er gennemført	Kunskapsförbundet Väst till Århus			DK Tradium & Mercantec			DK Skjern /Holstebro	DK - Tradium og Viden Djurs			DK Silkeb.
Netværk etableret som består efter projektet er slut						Digital strategi udviklet					
Oplæg er afholdt vedr. værktøjskassen f. kompetencem.											
Analyse: Fælles mønstre og forskelligheder er identificeret inden for udvalgte brancher for udvalgte brancher											
Transnational analyse møde er afholdt											
Styregruppen har drøftet transnationale analy. Res			12.dec					styregruppem			
Resultater drøftes på projektgruppeniveau			5. dec								
Kommunikation/Formidling											
Projektets hovedresultater er delt og spredt											
KOBRA.eu løbende opdateret											
Analyseresultater er formidlet på partnermødet i Larvik		28-30.nov									
Aktiviteter i KOBRA er synliggjort i Transn. nyhedsbrev											
Resultaterne er formidlet og drøftet på styregruppemøde											
Resultater er formidlet på partnermødet i DK									10-12-juni		
Adgang til uddannelse er øget, omkostnings effektiviseret og gjort mere fleksibelt											
Transnational arbejdsgruppe f. behovsbaseret uddannelse-TABU møde er afholdt	16-17 okt.	28 nov.				7-8 mars					
Transnationalt koncept for fokusgruppe interview er afprøvet -fællesnordisk samarbejde											
Transnational Pilotprojekt er gennemført. (koncept er afprøvet) - Transnationale sendinger er gennemført	6 okt., 13 okt. ,18 okt.	2 nov., 22 nov.			27 febr.						

KM - kompetensmäklare
AN - analys
BU - behovsbaserad utbildning

